

PRESTAÇÃO DE CONTAS
COLETA SELETIVA
Bebedouro – SÃO PAULO

Abril 2025



Sumário

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE ABRIL/25	3
CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO.....	4
Medições de cada área.....	5
Prospecção:.....	5
Operações:	6
Marketing:.....	7



PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE ABRIL/25

Conforme contrato 32/2025 Chamamento Público nº 09/2024, Processo nº 23/2024, conforme Processo nº 31/2025 de inexigibilidade de licitação nº 12/2025.

ATIVIDADES QUE COMPÕE O CENTRO DE CUSTO	
OBJETOS / COMPONENTES	MACRO ATIVIDADES
1.1 _ Processamento: recepção, seleção e triagem, prensagem, armazenamento temporário.	Compliance
	Constituição Jurídica
	Regularização Fiscal, Licenciamento, Habilitação Operacional (AVCB, etc)
	Orçamento Adequações (Kit básico)
	Assinatura do Contrato e COF
	Infraestrutura
	Aluguel Galpão
	Kick-off/Inauguração
	Operação
	Financeiro
1.2 _ Aquisição equipamentos de proteção individual e coletivo.	Comercial
	Operações
	Gente & Gestão
	Resultados & Acompanhamento
	Infraestrutura
	Adequações Galpão Elétrica, Hidráulica, Civil, Ambientes, Equipamentos
	Operação
	Acompanhamento da Operação
	Governança & Equipe
	Seleção, Recrutamento e Formação de Liderança
1.3 _ Veículos para coleta e coordenação e equipamentos triagem, prensagem e enfardamento.	Formação Time
	Reunião Kickoff
	Transferência de conhecimento
	Gestão Cooperativa
	Comercial
	Operações
	Social
	Tecnologia
	Financeiro
	Logística
2.1 _ Educação ambiental	Plano de Trabalho
	Detalhamento dos Planos (Operacional, Ed Ambiental, Seletiva e Comunicação)
	Elaboração Planos (Operacional, Ed Ambiental, Seletiva e Comunicação)
	Apresentação do plano de trabalho para Secretaria do Meio Ambiente
	Reunião com Prefeitura para apresentação do Plano na cidade (secretarias correlatas)
	Transferência de conhecimento
	Conscientização / Educação Ambiental



CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

Abaixo segue o cronograma físico e composição de Macro Atividades aprovado.

				2025												2026											
KR\$				Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Ind.	Atividades	Item do Checklist	Status																								
	Plano de Trabalho		Em andamento																								
	Detalhamento dos Planos (Operacional, Ed Ambiental, Seletiva e Comunicação)	2.1 _ Educação ambiental	Em andamento																								
	Elaboração Planos (Operacional, Ed Ambiental, Seletiva e Comunicação)	2.1 _ Educação ambiental	Pendente																								
	Apresentação do plano de trabalho para Secretaria do Meio Ambiente	2.1 _ Educação ambiental	Pendente																								
	Reunião com Prefeitura para apresentação do Plano na cidade (secretarias correlatas)	2.1 _ Educação ambiental	Pendente																								
5	Implementação		Pendente																								
5.1	Governança & Equipe	1.3 _ Veículos para coleta e coordenação e equipamentos	Pendente																								
5.1.1	Seleção, Recrutamento e Formação de Liderança	1.3 _ Veículos para coleta e coordenação e equipamentos	Pendente																								
5.1.2	Formação Time	1.3 _ Veículos para coleta e coordenação e equipamentos	Pendente																								
5.1.3	Reunião Kickoff	1.3 _ Veículos para coleta e coordenação e equipamentos	Pendente																								
5.2	Compliance	1.1 _ Processamento: recepção, seleção e triagem, prensagem,	Pendente																								
5.2.1	Constituição Jurídica	1.1 _ Processamento: recepção, seleção e triagem, prensagem,	Pendente																								
5.2.2	Regularização Fiscal, Licenciamento, Habilitação Operacional (AVCB, etc)	1.1 _ Processamento: recepção, seleção e triagem, prensagem,	Pendente																								
5.2.3	Orçamento Adequações (Kit básico)	1.1 _ Processamento: recepção, seleção e triagem, prensagem,	Pendente																								
5.2.4	Assinatura do Contrato e COF (contrato interno de franqueamento)	1.1 _ Processamento: recepção, seleção e triagem, prensagem,	Pendente																								
5.3	Infraestrutura	1.1 _ Processamento: recepção, seleção e triagem, prensagem,	Pendente																								
5.3.6	Aluguel Galpão	1.1 _ Processamento: recepção, seleção e triagem, prensagem,	Pendente																								
5.3.7	Adequações Galpão Elétrica, Hidráulica, Civil, Ambientes, Equipamentos	1.2 _ Aquisição equipamentos de proteção individual e	Pendente																								
6.1	Transferência de conhecimento	1.3 _ Veículos para coleta e coordenação e equipamentos	Pendente																								
6.1.1	Gestão Cooperativa	1.3 _ Veículos para coleta e coordenação e equipamentos	Pendente																								
6.1.2	Comercial	1.3 _ Veículos para coleta e coordenação e equipamentos	Pendente																								
6.1.3	Operações	1.3 _ Veículos para coleta e coordenação e equipamentos	Pendente																								
6.1.4	Social	1.3 _ Veículos para coleta e coordenação e equipamentos	Pendente																								
6.1.5	Tecnologia	1.3 _ Veículos para coleta e coordenação e equipamentos	Pendente																								
6.1.6	Financeiro	1.3 _ Veículos para coleta e coordenação e equipamentos	Pendente																								
6.1.7	Logística	1.3 _ Veículos para coleta e coordenação e equipamentos	Pendente																								
6.1.8	Conscientização / Educação Ambiental	2.1 _ Educação ambiental	Pendente																								
6.3	Kick-off/Inauguração	1.1 _ Processamento: recepção, seleção e triagem, prensagem,	Pendente																								
7	Operação	1.1 _ Processamento: recepção, seleção e triagem, prensagem,	Pendente																								
7.1	BPO Financeiro	1.1 _ Processamento: recepção, seleção e triagem, prensagem,	Pendente																								
7.2	Atividades de Comercial / Venda do serviço da cooperativa	1.1 _ Processamento: recepção, seleção e triagem, prensagem,	Pendente																								
7.3	Acompanhamento da Operação	1.2 _ Aquisição equipamentos de proteção individual e	Pendente																								
7.4	Gente & Gestão	1.1 _ Processamento: recepção, seleção e triagem, prensagem,	Pendente																								
8	Resultados & Acompanhamento	1.1 _ Processamento: recepção, seleção e triagem, prensagem,	Pendente																								




Medições de cada área

Prospecção:

No mês de abril, foram iniciadas as ações de prospecção da nova franquia da Green Franquias no município de Bebedouro. A primeira atividade consistiu na apresentação institucional da diretoria da Green Franquias aos principais pontos de contato da prefeitura, incluindo as secretarias relacionadas à pauta de resíduos sólidos. O objetivo foi estabelecer diálogo e alinhamento com os atores públicos que atuarão em conjunto com a Green na implementação da coleta seletiva no município.

Abaixo, segue o registro fotográfico da reunião realizada com representantes da administração municipal.



Reunião de apresentação da diretoria da Green Franquias realizada no dia 15/04/2025.

Paralelamente, foi iniciada a negociação com o Instituto Credicitrus, à qual foi enviada a cópia do contrato firmado com a prefeitura, confirmando o início das atividades da Green Franquias no território. Com isso, teve início a etapa de desenho da parceria com o Instituto, visando estruturar o apoio institucional e operacional necessário ao projeto.

Internamente, a equipe da Green Franquias também deu início ao detalhamento dos planos de Comunicação, Educação Ambiental e Operacional. As reuniões realizadas têm como objetivo a construção desses planos, de modo que possam ser posteriormente apresentados aos principais atores da prefeitura, promovendo o alinhamento necessário entre os gestores públicos e a atuação da Green Franquias na cidade.

Operações:

Detalhamento dos Planos (Operacional, Educação Ambiental) e Elaboração Planos Educação Ambiental

Conforme o plano previsto para abril de 2025, foi efetuado uma reunião presencial junto a prefeitura e as secretarias (Secretaria de Educação, Secretaria de Turismo, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Comunicação e Apoio Social), em 24 de abril de 2025, para definição e organização dos eventos e palestras voltadas a conscientização.

Na agenda foi definido um programa de treinamento, onde a primeira fase de treinamentos será direcionada às equipes internas da Prefeitura, incluindo lideranças de Saúde e Endemias e as Diretorias das Escolas Municipais e Estaduais, os quais atuarão como multiplicadores do programa junto à comunidade escolar. Foi previsto a realização destes treinamentos, para segunda quinzena de Maio, abaixo segue as ações que ficaram de ser executadas pós agenda para que em maio iniciemos as palestras.

Ações	Responsável(eis)
Lista de escolas e comunicado para realização dos treinamentos iniciais	Secretaria de Educação
Apoio na divulgação e mobilização para os treinamentos iniciais	Todas as Secretarias presentes
Organização da agenda para a próxima visita da YouGreen Cooperativa (realização dos treinamentos)	YouGreen Cooperativa

Quadro de ações previstas para início das palestras de conscientização



Green Franquias e Secretarias na Prefeitura de Bebedouro (24/04/25)

Orçamento Adequações (Kit básico) conforme previsto no plano de abril

Segue kit básico de equipamentos de operação para início das atividades em Bebedouro

1	Equipamento operação	1	Esteira de triagem + abastecimento
2	Equipamento operação	1	Prensa Vertical
3	Equipamento operação	4	Carrinhos de bag
4	Equipamento operação	2	Balança plataforma
5	Equipamento operação	1	Instalação elétrica dos maquinários
6	Equipamento operação	1	Instalação elétrica dos maquinários
7	Equipamento operação	40	Tambor Metálico 200 l
8	Equipamento operação	200	Bag 1000 litros
9	Equipamento operação	2	Impressoras de etiqueta
10	Equipamento operação	2	Computadores
11	Equipamento operação	1	Transpalete
12	Equipamento operação	3	Óleo 68 - 20L
13	Equipamento operação	1	Leitor código de barras
14	Equipamento operação	100	fítilho



Aluguel Galpão

Conforme previsto cronograma abril/maio iniciamos as atividades de busca e visitas de galpões na cidade de Bebedouro para a instalação da cooperativa, foram visitados ao todo 6 galpões na cidade e estamos em tratativa com um deles na etapa de documentação prevista para o mês de maio conforme o cronograma.

		
➤ Galpão 1 Jardim Talarico Bebedouro/SP (Galpão em etapa de documentação)	➤ Galpão 2 Jardim Talarico Bebedouro/SP	➤ Galpão 3 Distrito Industrial Bebedouro/SP
		
➤ Galpão 4 Jardim do Sonho Bebedouro/SP	➤ Galpão 5 Distrito Industrial, Bebedouro/SP	➤ Galpão 6 Distrito Industrial Bebedouro/SP

Marketing:

Reunião Inicial de Diretrizes para o Plano de Comunicação

Conforme o plano previsto, ainda no dia 24 de abril de 2025, foi realizada a primeira reunião para Diretrizes do Plano de Comunicação. Na ocasião, foram considerados aspectos específicos da cidade, como eventos de grande relevância, datas com alto potencial de engajamento da população, veículos de mídia estratégicos, lideranças locais influentes e informações sobre associações. A reunião teve caráter de brainstorming, orientando a formulação das premissas iniciais e o desdobramento do plano. Como resultado, foram definidas as ações a seguir, que servirão de base para sua construção efetiva:

- Agenda com Imprensa
- Fornecer nomes e contatos de líderes religiosos, associações de bairros e associação comercial
- Apresentar relação dos principais eventos da cidade para inclusão no plano de comunicação
- Organização da agenda para a próxima visita da YouGreen Cooperativa (realização dos treinamentos)

