

# Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361  
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta  
BEBEDOURO - Estado de São Paulo  
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

Bebedouro, Capital Nacional da Laranja 06 de maio de 2021  
OEP/216/2021

Senhor Presidente:

CIENTE EM 21/05/2021

~~PRESENTE~~

Por incumbência do Senhor Prefeito, em atenção ao Requerimento nº. 57/2021, de autoria do Vereador João Vitor Alves Martins, a ele enviado, encaminhamos as informações prestadas pelo Departamento Municipal de Obras.

Atenciosamente.

  
Rogério Lemos Valverde  
Diretor de Gabinete

À Sua Excelência o Senhor  
Jorge Emanuel Cardoso Rocha  
Presidente da Câmara Municipal de Bebedouro  
Bebedouro-SP.

CMB 41644/2021 21/05/2021 13:24

“Deus seja Louvado”

Bebedouro, Capital Nacional da Laranja, 06 de maio de 2021

OF/DMO/03/2021/LMORTC

Prezado Senhor,


Cumprimentando-o cordialmente, valho-me do presente instrumento para prestar informações referente ao **requerimento nº 57/2021**, de autoria do nobre vereador **João Vitor Alves Martins**.

As melhorias previstas no inicialmente constante do projeto original, objeto do contrato nº 18.177-8 - Edital nº 024/2012-CO foram prejudicadas em sua implantação e excluídas parcialmente da obra, devido a movimentação político-popular, que onerou inclusive o prazo dos serviços que foram prorrogados gradativamente dos originais 18 meses, para um total de 39 meses. O valor total investido referente aos serviços executados foi de R\$65.329.614,38, para 29,66 Km de obra, sendo 1,56 Km de duplicação, construção de acostamentos e recapeamento de todo o trecho.

Um novo projeto foi elaborado e licitado através do edital nº 035/2014-CO – Autos 267.948/DER/2014, a empresa Leão Engenharia S.A. foi a vencedora com o valor de R\$21.343.968,54, conforme publicação do DOE de 31/07/2014 (fls.293). Esta contratação teve seu edital revogado em publicação do DOE de 02/06/2015 (fls.296/297) juntamente com outros 11 editais, provavelmente por indisponibilidade de recursos financeiros.

Concluindo, a obra objeto do contrato inicial foi finalizada, está sendo realizado um novo estudo e projeto para inserir o trecho de Bebedouro que será posteriormente analisado pelos órgãos competentes, informo ainda que os estudos serão entregues no segundo semestre do ano vigente.

Sem mais, encontramos-nos a disposição para dirimir quaisquer dúvidas e/ou esclarecimentos.

  
**LEONARDO MIGUEL O.R.T. de CARVALHO**  
ENGENHEIRO CIVIL  
Diretor de Obras, Infraestrutura e Convênios

Ilmo Sr.

**JOÃO VITOR ALVES MARTINS**  
Vereador – Líder do CIDADANIA 23