
 

 

Bebedouro, Capital Nacional da Laranja, 28 de agosto de 2026. 
OF/DMO/304/2026/JAC 

Ilmo. Senhor 
Lucas Gibin Seren 
Prefeito Municipal 

Assunto: Informações referentes ao Requerimento nº 206/2026 

Senhor Prefeito, 

Em atenção à solicitação de informações acerca do Requerimento nº 206/2026, 

de autoria do nobre Vereador Mauro Benedito de Lima (Maurinho da Farmácia), que 

trata da execução do Convênio Estadual nº 227/2025, destinado à aquisição de 

equipamentos para a implantação de 10 Academias ao Ar Livre no Município de 

Bebedouro, encaminhamos os esclarecimentos pertinentes e os documentos 

disponíveis relacionados ao andamento da contratação. 

1. Qual é a atual situação da execução do Convênio Estadual nº 227/2025? 

Atualmente, a execução do convênio encontra-se em andamento. Parte dos 

equipamentos já foi adquirida e entregue ao Município, enquanto os demais itens ainda 

dependem da realização de procedimento licitatório específico. 

Também estão previstas a execução das bases de concreto e a posterior 

instalação dos equipamentos nos locais definidos no Plano de Trabalho do convênio. 

Estima-se a execução das bases durante o mês de setembro de 2026 e a 

conclusão da entrega e instalação dos equipamentos até novembro de 2026, 

ressalvados eventuais ajustes decorrentes dos prazos do procedimento licitatório e do 

fornecimento pelas empresas contratadas. 

2. O procedimento licitatório para aquisição dos equipamentos das Academias 
ao Ar Livre já foi realizado? 

A aquisição dos equipamentos encontra-se em andamento e em fase parcial. 

As placas orientativas e os simuladores de remo individuais foram 
adquiridos por meio da Ata de Registro de Preços nº 233/2025, cuja empresa 
detentora é a Akady Equipamentos e Acessórios Ltda., inscrita no CNPJ sob nº 
42.992.832/0001-81. 

Os referidos equipamentos já foram entregues ao Município e permanecem 
aguardando a conclusão das bases de concreto e das demais providências necessárias 
à sua instalação. 



 

Quanto aos demais equipamentos previstos no convênio, verificou-se que não 
estão contemplados na ata de registro de preços vigente, especialmente em razão da 
necessidade de atendimento às especificações estabelecidas no convênio, inclusive 
quanto à previsão de equipamentos em configuração dupla. 

Diante disso, foi instaurado o Pregão Eletrônico nº 51/2026, destinado à aquisição 
dos equipamentos faltantes, com o seguinte cronograma: 

 26/08/2026, às 12h00: início do recebimento das propostas; 
 11/09/2026, às 12h59: encerramento do recebimento das propostas; 
 11/09/2026, às 13h00: abertura e avaliação das propostas; 
 11/09/2026, às 13h30: início da etapa de lances. 

Até o momento, o referido procedimento licitatório encontra-se em fase de 
realização, não havendo, portanto, empresa vencedora ou valor contratado para os 
equipamentos faltantes. 

Após a conclusão do pregão eletrônico e a homologação do resultado, serão 
formalizados os instrumentos necessários e solicitados os equipamentos 
remanescentes, visando ao cumprimento integral do objeto do convênio. 

3. Os equipamentos já foram adquiridos e entregues ao Município? 

A aquisição e a entrega ocorreram parcialmente. 

Foram adquiridos e entregues ao Município: 

• placas orientativas; e 

• simuladores de remo individuais. 

Esses itens foram fornecidos pela empresa Akady Equipamentos e 

Acessórios Ltda., inscrita no CNPJ sob nº 42.992.832/0001-81, por meio da Ata de 

Registro de Preços nº 233/2025. 

Os equipamentos encontram-se aguardando a conclusão das bases de concreto 

e a instalação nos locais previstos. 

Os demais itens que compõem as Academias ao Ar Livre ainda não foram 

adquiridos, pois dependem da realização e conclusão de novo procedimento licitatório. 

A previsão é que a aquisição ocorra após a publicação, o julgamento e a homologação 

do pregão correspondente. 

 

 

 

 



 

 

4. Em quais locais serão instaladas as 10 Academias ao Ar Livre? 

As academias serão instaladas nos seguintes locais públicos: 

1. Academia 01 — Praça Chico Mendes 

 Rua Manoel de Fragoas Ogando — Jardim Talarico. 

2. Academia 02 — Praça Domingos Ribeiro 

 Alameda Pedro Liberato — Jardim Cláudia II. 

3. Academia 03 — Praça Francisco Gullo 

 Avenida Joaquim Alves Guimarães — Residencial Vale do Sol. 

4. Academia 04 — Praça Pedro Ribeiro Tavares 

 Rua Romeu Freire Lima — Rassin Dib. 

5. Academia 05 — Praça Maestro Pedro Pelegrino 

 Rua Esperanto — Residencial Irmãos Furquim. 

6. Academia 06 — Praça da Bíblia 

 Avenida José Augusto de Carvalho — Jardim Centenário. 

7. Academia 07 — Praça Wilson Frederico 

 Avenida José Augusto de Carvalho — Jardim Centenário. 

8. Academia 08 — Praça José Zaccharias de Andrade, conhecida como “Zé 

Conversa” 

 Rua Professora Maria Cristina de Souza Lima — Residencial Pedro Paschoal. 

9. Academia 09 — Praça Maria Rita Marques de Freitas, conhecida como “Tia 

Rita” 

 Alameda Vereadora Maria de Lourdes Figueiredo — Jardim Alvorada. 

10. Academia 10 — Praça Ruy Barbosa 

 Rua Lucas Evangelista — Jardim São Benedito/Centro. 

Os locais foram definidos e ajustados durante a tramitação do convênio e a 

análise técnica do Plano de Trabalho, de modo a atender às exigências aplicáveis e 

garantir que as instalações fossem realizadas em praças ou áreas públicas adequadas. 

 

 

 



 

 

5. Existe cronograma para instalação e início do funcionamento das academias? 

Existe previsão de cronograma para a execução das etapas restantes, 

condicionada à conclusão dos procedimentos licitatórios e à confirmação dos prazos de 

fornecimento dos equipamentos. 

A previsão atualmente estabelecida é a seguinte: 

• Setembro de 2026: execução das bases de concreto, após a conclusão do 

procedimento licitatório, com previsão de entrega dos equipamentos pendentes. 

• Novembro de 2026: previsão de entrega, instalação dos equipamentos faltantes e 

conclusão das 10 Academias ao Ar Livre. 

O início efetivo do funcionamento das academias dependerá da conclusão das 

bases, da entrega de todos os equipamentos e da instalação das unidades. 

O cronograma poderá sofrer alterações em razão dos prazos administrativos, da 

conclusão do pregão, da contratação dos serviços e do fornecimento dos equipamentos 

pelas empresas vencedoras. 

Após a homologação do procedimento licitatório e a confirmação dos prazos 

pelas empresas contratadas, o cronograma definitivo será formalizado. 

6. Houve algum atraso, impedimento técnico ou administrativo na execução do 
convênio? 

Sim. Foram identificados fatores técnicos e administrativos que ocasionaram o 

replanejamento e o atraso na execução do convênio, dentre os quais: 

• a tramitação dos procedimentos necessários à aquisição dos equipamentos; 

• a necessidade de realização de novo procedimento licitatório para aquisição dos itens 

faltantes; 

• a necessidade de adequação técnica dos locais inicialmente indicados; 

• a substituição ou confirmação de áreas que atendessem às exigências para instalação 

em praças ou áreas públicas e a inexistência de infraestrutura previamente adequada 

para a instalação dos equipamentos; 

• a necessidade de compatibilização entre os equipamentos disponíveis na ata de 

registro de preços e as especificações previstas no convênio; 



 

• a identificação de que determinados equipamentos constantes da ata vigente estavam 

previstos em configuração individual, enquanto o convênio exige equipamentos em 

configuração dupla. 

Dessa forma, foi necessário readequar o planejamento da execução para 

compatibilizar os equipamentos, as exigências do convênio, os procedimentos de 

contratação e as condições físicas dos locais de instalação. 

7. Documentos que demonstram o andamento da execução do convênio 

Encaminham-se, em anexo, os seguintes documentos que demonstram o 

andamento da execução do Convênio Estadual nº 227/2025: 

 extrato do Termo de Convênio publicado no Diário Oficial do Estado de São 
Paulo; 

 extrato da Ata de Registro de Preços nº 233/2025; 
 publicação do edital do Pregão Eletrônico nº 51/2026, destinado à aquisição 

dos equipamentos remanescentes; 
 registro fotográfico dos equipamentos já recebidos, que se encontram 

armazenados e aguardando a conclusão das bases e demais providências 
necessárias à instalação. 

Esclarece-se que o Pregão Eletrônico nº 51/2026 contempla os itens ainda 

pendentes para o cumprimento integral do objeto do convênio. Os documentos 

referentes às etapas posteriores, tais como resultado da licitação, homologação, 

contratação e ordem de fornecimento, serão juntados oportunamente, após a conclusão 

do procedimento licitatório. 

 

 

 

LEONARDO MIGUEL ORNELAS RIBEIRO TEIXEIRA DE CARVALHO 
Diretor do Departamento Municipal de Obras, Urbanismo e Habitação 

 
 
 
 
 
 

 

JOSÉ AGONCILLO CALDEIRA 
Gestor de Convênios  

 

 



 

 

ANEXO 

 

 

Imagem 1 – Simuladores de remo armazenados no estoque do Município de 

Bebedouro/SP. 

 

 

Imagem 2 – Simuladores de remo armazenados no estoque do Município de 

Bebedouro/SP. 

 

 



 

 

 

 

 

Imagem 3 – Placas orientativas armazenadas no estoque do Município de 

Bebedouro/SP. 
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